

Quito, 2 de Junio de 2018

DE: Marcelo Neira, Contacto Principal Local del GG 1743309

PARA: Representantes de los Clubes Rotarios y entidades que colaboran para el proyecto
FACILIDADES PARA LOS PESCADORES DE LA COMUNIDAD DON JUAN (DON JUAN FRESH FISH).

ENTIDADES DE ECUADOR
GADM de Jama
Distrito 4400
CR Bahía de Caráquez
CR Chilllos
CR Portoviejo Solidario
CR Quito
CR Quito Bicentenario
CR Quito Norte
CR Quito Occidente (Contacto Local)
CR Quito Sur
CR Quito Valle Interoceánico
Club Rotaract de Quito Nueva Generación
Ministerio de Acuicultura y Pesca
Universidad Andina Simón Bolívar
Fundación A Mano Manaba

ENTIDADES EXTRANJERAS	PAÍS
Distrito 4281 (Contacto Exterior del proyecto)	Colombia
Distrito 2202	España
Distrito 7000	Pto. Rico
Fundación Humanitaria de Rotarios Españoles (FHRE). Aportes de Distrito 2201 y Clubes: Ávila, Lanzarote Costa Teguisse, Burgos, Madrid Serrano, Madrid Zurbarán, Pontevedra, Inca y Denia.	España
CR Vicuña Mackenna	Chile
CR La Mesa Sunrise	EE.UU.
Club Rotaract de Westminster	Inglaterra
Ayuda Directa Onlus	Alemania
ACS American Community School	Abu Dhabi

Les saludo atentamente y les informo los avances del proyecto durante **Mayo de 2018**.

1. TERRENO: La Asociación de Producción Pesquera Artesanal Don Juan (ASOPEDONJUAN), está reuniendo el dinero para tramitar la escritura, a fin de que el terreno pase a ser de su propiedad.



2. SISTEMA DE AGUA: Para contar con más espacio en la sala de uso múltiple, que funcionará en el cuarto que se previó inicialmente para las máquinas de frío, se reubicarán el hidroneumático y los filtros; y, se instalará el ablandador de agua, en una base de cemento (ver foto) afuera del cuarto, con una protección metálica.



- 3. EQUIPOS: Desde la última semana de mayo se están instalando los 2 cuartos fríos y la máquina para producir hielo. Se aceptó una ampliación de plazo, por lo cual se espera terminar las pruebas y recibir provisionalmente los equipos en la primera semana de junio.





4. **CAPACITACIÓN:** Los socios de ASOPEDONJUAN y varios familiares, recibieron capacitación sobre salubridad (aseo personal, limpieza del hogar, orden y aseo del lugar de trabajo y cuidado del ambiente). Para junio se prevé un curso de la Marina, previo a la renovación de matrículas para los pescadores.
5. **COMITÉ DE APOYO DEL PROYECTO:** Con base en el convenio vigente entre ASOPEDONJUAN, CRQO y Club Rotario de Bahía de Caráquez (CRBC), se puso en consideración de los integrantes, los documentos con el perfil requerido y con las funciones del Administrador del proyecto.
6. **MONITOREO y EVALUACIÓN:** Se contrató a Andrade & Andrade Consultores Cia. Ltda., para que revise los documentos, visite el sitio y evalúe los indicadores determinados en la Subvención Global aprobada por LFR.
7. **COORDINACIÓN DEL PROYECTO:** Debido a que, por razones familiares, cambiaré mi domicilio a la ciudad de Cuenca, lo cual me obliga, lamentablemente, a retirarme del Club Rotario de Quito Occidente, el compañero Moisés Encalada asumirá desde mediados de junio la coordinación del proyecto, pues es el 1er. Contacto Alterno Local de la Subvención Global # GG 1743309. Sin embargo, continuaré apoyando a distancia en lo que sea requerido.
8. **CONCLUSIONES:** Los principales avances en Mayo-2018 fueron:
 - a. Se realizó la mayor parte de la instalación de la máquina de hielo y de los dos cuartos fríos;
 - b. Se iniciaron los trabajos para ubicar los sistemas de tratamiento de agua en la parte exterior;
 - c. Se contrató e iniciaron las actividades de Monitoreo y Evaluación del proyecto; y,
 - d. Se continuó la capacitación para los pescadores y sus familias.

9. PERSPECTIVAS: Para Junio de 2018 se espera:

- Un grupo de compañeros de los clubes rotarios Quito Occidente y de Bahía de Caráquez, realizarán las pruebas finales y la recepción provisional de los equipos de frío, en la semana del 4 de junio.
- Definir los rubros pendientes: cajas térmicas, gavetas, herramientas, ropa de trabajo, capacitaciones adicionales, sistema eléctrico, comunicación social, etc..
- Realizar una primera reunión con la consultora contratada para el monitoreo y evaluación, a fin de conocer sus comentarios y recomendaciones iniciales.
- Que, con base en las recomendaciones que emita el Comité de Apoyo del proyecto, se concrete la contratación del administrador de las instalaciones, por parte de ASOPEDONJUAN.
- Que, a mediados de junio se inicie la etapa de operación inicial de las instalaciones.
- Efectuar el traspaso de la coordinación local del proyecto, de Marcelo Neira a Moisés Encalada.

Debo agradecer nuevamente a todas las entidades y personas que vienen colaborando para el diseño, financiamiento y ejecución del proyecto denominado Don Juan Fresh Fish, el cual esperamos, logrará mejorar el modo de vida de las familias de los pescadores de la comunidad Don Juan.

Atentamente,
MARCELO NEIRA